

K O P T Ā M E

Andreja Upīša vidusskolas darbnīcu ēkas
rekonstrukcija-pārbūve.

Koptāmi par 18,26
~~18,26~~ tūkst. rubl.

Sastādīta

APSTIPRINU:

1969.g. cenās.

" " " 1977.g.

Nr. p.k.	Tāmes Nr.	Nodaļu, darbu un izdevumu nosaukums	Tāmes izmaksa				Kopējā tāmes izmaksa
			celtn. darbi	mont. darbi	iekārta izdev.	pārējie izdev.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Nodaļa 2. Pamatnozīmes objekti.</u>							
I	I	Darbnīcu ēkas rekonstrukcija-pārbūve	17,32	-	-	-	17,32
		Kopā pa nodaļu 2	17,32	-	-	-	17,32
<u>Nodaļa 9. Pārējie darbi un izdevumi.</u>							
2	Norādīj. GKS I3-40	Progresīvi-premiālā darba apmaksa 1% no celtn.-mont. darbu izmaksas	-	-	-	0,17	0,17
3	PSRS CM un ACP no 1968.g. 29.XII	Papildu izdevumi, kas saistīti ar darba algas paaugstin. 2,9% no celtn.-mont. darbu izmaksas	0,50	-	-	-	0,50
		Kopā pa nodaļu 9	0,50	-	-	0,17	0,67
		Kopā pa nodaļām I-9	17,82	-	-	0,17	17,99
4	CH- 202-69 lpp. 32	Neparedzēti darbi un izdevumi no tāmes izmaksas	0,27	-	-	0,27	0,27
		Kopā par koptāmi	18,09	-	-	0,17	18,26

Saskaņots:

/Uzņēmējorganizācija/

Sastādīja:

Pārbaudīja:

/ A. Zimītis /

/ V. Jansons /